Library Search Module

Nov 8, 2026

Навчальний проєкт

Project manager	
Project dates	Nov 9, 2026 - Dec 10, 2026
Completion	0%
Tasks	30
Resources	6

Модуль пошуку та відображення книжок. Початок 09.11.2026; п'ятиденний робочий тиждень. Пункт 7.3: погоджено 1 день із завантаженням менеджера 50%.

Library Search Module

Nov 8, 2026

2


Tasks

Name	Duration
1. Формування вимог	3
1.1 Визначення функціональних вимог	2
1.2 Узгодження нефункціональних вимог	1
2. Проєктування	3
2.1 Прототип інтерфейсу	2
2.2 Структура даних і контракт	2
3. Розробка фронтенду	8
3.1 Головний екран пошуку	3
3.2 Детальний перегляд книжки	2
3.3 Інтеграція REST API	2
4. Розробка бекенду	6
4.1 API пошуку книжок	3
4.2 Ендпойнт деталей	2
4.3 База даних і запити	1
5. Тестування	4
5.1 Функціональність пошуку	2
5.2 Продуктивність	1
5.3 Взаємодія клієнта й сервера	1
6. Виправлення помилок	3
6.1 Усунення дефектів	2
6.2 Повторне тестування	1
7. Поставка продукту	3
7.1 Деплой на сервер бібліотеки	1
7.2 Перевірка в реальному середовищі	1
7.3 Передача клієнту (0,5 людино-дня)	1
Завершення вимог	0
Готовий дизайн	0
Завершена розробка	0
Пройдене тестування	0
Поставка клієнту	0

Resources

Name	Default role
Аналітик	Аналітик
Дизайнер	Дизайнер
Фронтенд-розробник	Фронтенд-розробник
Бекенд-розробник	Бекенд-розробник
Тестувальник	Тестувальник
Менеджер проєкту	Менеджер проєкту

Gantt Chart



Name	D...
1. Формування вимог	3
1.1 Визначення функціональних вимог	2
1.2 Узгодження нефункціональних вимог	1
2. Проєктування	3
2.1 Прототип інтерфейсу	2
2.2 Структура даних і контракт	2
3. Розробка фронтенду	8
3.1 Головний екран пошуку	3
3.2 Детальний перегляд книжки	2
3.3 Інтеграція REST API	2
4. Розробка бекенду	6
4.1 API пошуку книжок	3
4.2 Ендпойнт деталей	2
4.3 База даних і запити	1
5. Тестування	4
5.1 Функціональність пошуку	2
5.2 Продуктивність	1
5.3 Взаємодія клієнта й сервера	1
6. Виправлення помилок	3
6.1 Усунення дефектів	2
6.2 Повторне тестування	1
7. Поставка продукту	3
7.1 Деплой на сервер бібліотеки	1
7.2 Перевірка в реальному середовищі	1
7.3 Передача клієнту (0,5 людино-дня)	1
Завершення вимог	0
Готовий дизайн	0
Завершена розробка	0
Пройдене тестування	0
Поставка клієнту	0

Resources Chart

